

Projekat: Unapređenje upravljanja spomenikom prirode Kanjon Cijevna – Faza II

2023 – 2024 Projekat: Doprinos efikasnijem upravljanju spomenikom prirode Kanjon Cijevne

- U saradnji sa LTO Tuzi i konsultantkinjom Kirsi Hyeeverinen pripremili smo Strategiju razvoja održivog turizma Opštine Tuzi. Dostupna je na [linku](#):
- Organizovali smo [petodnevnu studijsku posjetu](#) za predstavnike opštine Tuzi u Sloveniju, region Soče. Izvjestaj je dostupan na [linku](#).
- Organizovali smo dva događaja na temu upravljanja rijekom Cijevnom, zaključci i preporuke sa događaja: [okrugli sto](#) , [konferencija](#)
- Pripremili smo i distribuirali [video](#) i brosuru na [crnogorskom](#) i [albanskom jeziku](#).
- Uradili smo [Inventar pritisaka na rijeci Cijevna](#), kao nulto stanje na terenu sa definisanim nadležnostima i mjerama koje je neophodno da upravljač preuzme/inicira.



Projekat: Unapređenje upravljanja spomenikom prirode Kanjon Cijevna – Faza II

Trajanje projekta: 1.10.2025. – 31.12. 2027.

Vrijednost: 179807,06USD

Donator: Critical Ecosystem Partnership Fund

INTERPRET EUROPE
PMF
CDE, CZIP



Komponenta I - fokusirana je na pružanje podrške upravljaču kroz pripremu akata definisanih shodno Zakonu o zaštiti prirode sa posebnim osvrtom na pripremu petogodišnjeg Plana upravljanja. Plan upravljanja će biti pripremljen u skladu sa aktuelnim smjernicama i vodeći se principima tzv. Open Conservation Standards

Aktivnost 1.1.1 Obezbjedivanje institucionalne podrške projektu –sastanci i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa resornim Ministarstvom;

Aktivnost 1.1.2 Priprema Management Effectiveness Tracking Tool sa upravljačem;

Aktivnost 1.1.3 Podrška upravljaču u pripremi dokumenata koji su propisani Zakonom o zaštiti prirode – član 56 - godišnji program upravljanja i akt o unutrašnjem redu; formiranje Službe službe zaštite;

Aktivnost 1.1.4 Organizacija tri radionice za izradu Plana upravljanja Spomenikom prirode Kanjon Cijevna

Aktivnost 1.1.4 - Finalizacija Plana Upravljanja Oktobar – Decembar 2026 – slanje na komentare i saglasnost AUZP, Ministarstvu ekologije, Javna rasprava, Usvajanje na Skupštini opštine Tuzi

Aktivnost 1.1.5 – Mentoring program za upravljača spomenikom prirode Kanjon Cijevne – Januar – Mart 2027

Aktivnost 1.1.6 – Izrada i pokretanje websajta za Spomenik prirode Kanjon Cijevne – April – July 2026

Activity 1.1.7 Organizacija tematske konferencije „Upravljanje spomenicima prirode / parkovima prirode“ u Crnoj Gori, Iskustva i izazovi – Jun 2026

Activity 1.1.7 Organizacija studijske posjete u Hrvatskoj, Velebit Nature Park – April – Jun 2027

Activity 1.1.8 Nabavka opreme (uniforme i protivpožarna oprema) za upravljača ZP Spomenik prirode Kanjon Cijevne – April – Jun 2026

Komponenta II - usmjerena je na istraživanja i na unapređenju prekogranične saradnje sa Albanijom

Aktivnost 2.1.1. – Priprema sveobuhvatnog izvještaja o biljkama Kanjona Cijevne – Crnogorsko društvo ekologa; Januar – Jun 2026

Aktivnost 2.1.2. – Priprema sveobuhvatnog izvještaja o pticama Kanjona Cijevne – CZIP ; Januar – Jun 2026

Aktivnost 2.1.3. – Priprema sveobuhvatnog izvještaja o vodozemcima i gmizavcima Kanjona Cijevne – CDE ; Januar – Jun 2026

Aktivnost 2.1.4. – Priprema sveobuhvatnog izvještaja ribama Kanjona Cijevne – PMF; Januar – Decembar 2026

Aktivnost 2.1.5. – Priprema sveobuhvatnog izvještaja o sisarima Kanjona Cijevne – Januar – Jun 2026

Aktivnost 2.1.6. – Nabavka dvije kamere zamke

Komponenta II - usmjerena je na istraživanja i na unapređenju prekogranične saradnje sa Albanijom

Aktivnost 2.1.6. – Analiza pritisaka na rijeku Cijevnu sa albanske strane, sa predloženim mjerama obnove - INCA

Aktivnost 2.1.7. – Organizacija nacionalnog sastanka u Albaniji - INCA

Aktivnost 2.1.8. – Organizacija nacionalnog sastanka u Crnoj Gori

Aktivnost 2.1.9. – Priprema Plana obnove na rijeci Cijevna

Aktivnost 2.1.10. – Organizacija prekograničnog sastanka – UNECE radna grupa - u cilju prezentacije Plana obnove, rezultata projekta i dalje saradnje na zaštiti Cijevne

Komponenta III - usmjerena je na doprinos u razvijanju održivog turizma u zaštićenom području Kanjon Cijevne i promociji zastićenog područja

Aktivnost 3.1.1. Osmišljavanje i kreiranje staze Cijevna Mystic Trail

Aktivnost 3.1.2. Priprema projektne dokumentacije za stazu

Aktivnost 3.1.3. Čišćenje staze i markacija

Aktivnost 3.1.4. Postavljanje mobilijara

Aktivnost 3.1.5. Osmišljavanje i izrada Vodiča za Cijevna Mystic Trail

Aktivnost 3.1.6. Izrada Programa interpretacije za Cijevna Mystic Trail – Interpret Europe

Aktivnost 3.1.7. Otvaranje Staze

Aktivnost 3.1.8. Organizacija treninga interpretacije prirodnog i kulturnog
nasljeđa - Interpret Europe

Komponenta III - usmjerena je na doprinos u razvijanju održivog turizma u zaštićenom području Kanjon Cijevne i promociji zaštićenog područja

Aktivnost 3.1.1. Osmišljavanje i kreiranje staze Cijevna Mystic Trail

Aktivnost 3.1.2. Priprema projektne dokumentacije za stazu

Aktivnost 3.1.3. Čišćenje staze i markacija

Aktivnost 3.1.4. Postavljanje mobilijara

Aktivnost 3.1.5. Osmišljavanje i izrada Vodiča za Cijevna Mystic Trail

Aktivnost 3.1.6. Izrada Programa interpretacije za Cijevna Mystic Trail – Interpret Europe

Aktivnost 3.1.7. Otvaranje Staze

Aktivnost 3.1.8. Organizacija treninga interpretacije prirodnog i kulturnog
nasljeđa - Interpret Europe

Komponenta III - usmjerena je na doprinos u razvijanju održivog turizma u zaštićenom području Kanjon Cijevne i promociji zaštićenog područja

Aktivnost 3.1.8. Izrada Junior Renger Programa za Kanjon Cijevne

Aktivnost 3.1.8. Organizacija jednodnevnih izleta za djecu, dva u toku 2026 i 2027

Aktivnost 3.1.9. Priprema vodiča za Spomenik prirode Kanjon Cijevne

Aktivnost 3.1.9. Završna konferencija projekta, Septembar – Novembar 2027



HVALA!

Milica Kandić

milica.kandic@parksdinarides.org

